
DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KINH DOANH

Nhóm thực hiện:

Nhóm 1

Nền tảng tối ưu cho chuỗi sản xuất kinh doanh D2C HAIHA BAKERY

Business Case

Đơn vị áp dụng

Phòng Kinh doanh - Kênh Online Direct-to-consumer

Thành phố Hồ Chí Minh, 22/04/2026

THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH TÀI LIỆU

Đây là tài liệu Đề án Kinh doanh (Business Case) thuộc dự án Chuyển đổi số Kênh bán hàng trực tuyến (D2C) HaiHa Bakery.

Tài liệu báo cáo dự án HaiHa Bakery được quản lý theo số phiên bản. Mọi cập nhật sẽ được phát hành thành một bản sao mới hoàn chỉnh để thay thế hoàn toàn cho bản cũ. Vui lòng không lưu hành các phiên bản đã hết hạn. Đề án chỉ chính thức có hiệu lực triển khai sau khi có đầy đủ chữ ký phê duyệt từ Ban Giám đốc.

NGƯỜI LẬP: Trần Lê Nhật NGÀY: 22/04/2026
(để chấp thuận) (Responsible Officer)

NGƯỜI LẬP: Nguyễn Lê Quỳnh NGÀY: 22/04/2026
(để chấp thuận) (Business Case owner - HAIHA BAKERY D2C)

NGƯỜI LẬP: Trương Bình Nhi NGÀY: 22/04/2026
(để chấp thuận) (Business Case owner - Phòng Tài vụ)

NGƯỜI LẬP: Huỳnh Thị Minh Ngọc NGÀY: 22/04/2026
(để chấp thuận) (Business Case owner - Phòng Kế hoạch Thị trường)

NGƯỜI DUYỆT: Võ Trọng Thư & Nguyễn Huỳnh Phương Bảo NGÀY: 22/04/2026
(duyet ban hanh) (Ban Giám đốc, Business Case Sponsor)

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU/BỐI CẢNH.....	1
2. TỔNG QUAN.....	2
2.1. Tầm nhìn.....	2
2.2. Mục tiêu kinh doanh.....	2
3. THE BUSINESS CASE.....	3
3.1. Tuyên bố vấn đề.....	3
3.2. Mục đích của business case.....	4
3.3. Đơn vị bảo trợ business case.....	5
4. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG.....	6
4.1. Phạm vi đánh giá.....	6
4.2. Hiện trạng (Phân tích AS-IS).....	6
4.4. Quy trình mục tiêu (Trạng thái TO-BE).....	8
4.5. Phân tích khoảng cách.....	10
4.6. Các bên liên quan.....	11
5. GIẢ ĐỊNH VÀ RÀNG BUỘC.....	11
5.1. Giả định.....	11
5.2. Ràng buộc.....	12
6. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN.....	12
6.1. Xác định các phương án.....	12
6.2. So sánh các phương án.....	14
6.3. Phương án khuyến nghị.....	16
7. CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI.....	16
7.1. Tên dự án.....	16
7.2. Kết quả mục tiêu & đầu ra.....	16
7.3. Kế hoạch công việc.....	18
7.4. Ngân sách.....	19
7.5. Nguồn lực Khác.....	20
8. KHUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN.....	20
8.1. Cơ chế quản trị.....	20
8.2. Quản trị chất lượng.....	22
8.3. Quản trị thay đổi tổ chức.....	24
8.4. Post Project Review.....	25
9. PHỤ LỤC.....	26
PHỤ LỤC A. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH.....	26
PHỤ LỤC B. PHÂN TÍCH RỦI RO.....	29
PHỤ LỤC C. POST-PROJECT REVIEW.....	35

1. GIỚI THIỆU/BỐI CẢNH

Trong những năm gần đây, HaiHa Bakery đã định hướng phát triển kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) như một động lực tăng trưởng mới, nhằm gia tăng doanh thu và xây dựng dữ liệu khách hàng cho chiến lược dài hạn, đồng thời tăng trải nghiệm mua hàng và nâng cao chất lượng CSKH. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy hiệu quả của kênh này vẫn chưa đạt kỳ vọng khi doanh thu năm 2025 chỉ đạt khoảng 15 tỷ VNĐ, thấp hơn mục tiêu ban đầu là 20 tỷ VNĐ. Điều này phản ánh rằng doanh nghiệp chưa khai thác tối đa tiềm năng từ kênh bán hàng trực tuyến.

Trước đó, để giải quyết bài toán bán hàng online, doanh nghiệp đã triển khai website chủ yếu với vai trò trưng bày sản phẩm kết hợp với các kênh như Zalo và Facebook để tư vấn và chốt đơn thủ công. Mặc dù cách tiếp cận này giúp duy trì hoạt động bán hàng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong trải nghiệm khách hàng, do người mua phải chuyển đổi qua nhiều nền tảng khác nhau và phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của nhân viên. Đồng thời, quy trình xử lý đơn hàng thủ công khiến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô và dễ phát sinh sai sót trong vận hành.

Tại thời điểm xây dựng Business Case, vấn đề nổi bật nhất là tỷ lệ chuyển đổi từ khách quan tâm sang khách hoàn tất đơn hàng chỉ đạt khoảng 38%. Nguyên nhân chính đến từ trải nghiệm mua hàng chưa liền mạch và việc website chưa tích hợp chức năng đặt hàng trực tiếp, khiến hành trình mua bị gián đoạn. Hệ quả là doanh nghiệp đang bỏ lỡ một lượng doanh thu tiềm năng đáng kể, ước tính khoảng 8,7 tỷ VNĐ mỗi năm nếu không có sự cải thiện.

Vì vậy, việc xây dựng Business Case tại thời điểm này là cần thiết nhằm làm rõ bối cảnh vấn đề, đánh giá các giải pháp khả thi và đề xuất hướng đầu tư phù hợp. Mục tiêu không chỉ là cải thiện tỷ lệ chuyển đổi mà còn tối ưu hóa toàn bộ hành trình khách hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước biến kênh D2C trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp trong tương lai.

2. TỔNG QUAN

2.1. Tầm nhìn

Xây dựng kênh Direct-to-Consumer (D2C) cho HaiHa Bakery thông qua nền tảng đặt bánh trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, đặt bánh và nhận bánh đúng thời điểm, đồng thời xây dựng dữ liệu khách hàng phục vụ tăng trưởng dài hạn.

2.2. Mục tiêu kinh doanh

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang kênh trực tuyến, đặc biệt trong ngành F&B, HaiHa Bakery xác định định hướng phát triển kênh Direct-to-Consumer (D2C) nhằm cải thiện khả năng kiểm soát hành trình khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh. Xu hướng này phù hợp với sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử tại Việt Nam ([Google, Temasek, Bain & Company, 2023](#)). Trên cơ sở đó, dự án dành cho HaiHa Bakery - kênh D2C được xây dựng tập trung vào các mục tiêu: (1) tăng tỷ lệ chuyển đổi đặt hàng, (2) gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và (3) xây dựng nền tảng dữ liệu khách hàng tập trung.

Dự án tập trung giải quyết điểm nghẽn chính trong hành trình khách hàng hiện tại, khi người dùng phải chuyển sang các nền tảng trung gian để hoàn tất đơn hàng, gây gián đoạn trải nghiệm và làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Thông qua việc tối ưu hóa trải nghiệm đặt hàng trực tiếp trên website, dự án hướng đến nâng tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng quan tâm sang khách hàng đặt bánh từ 38% lên 60%. Đồng thời, các hoạt động cá nhân hóa và chăm sóc khách hàng được triển khai nhằm tăng tỷ lệ khách hàng quay lại từ 30% lên 35%, qua đó nâng cao giá trị vòng đời khách hàng. Bên cạnh đó, dự án xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng D2C tập trung với mục tiêu lưu trữ 100% dữ liệu khách hàng, làm nền tảng cho các hoạt động CRM và Marketing Automation.

Về mặt chiến lược, dự án có mối liên hệ trực tiếp với kế hoạch chiến lược của HaiHa Bakery trong việc phát triển kênh D2C và nâng cao hiệu quả khai thác kênh online hiện tại. Thay vì mở rộng thêm nền tảng bán hàng mới, dự án tập trung tối ưu hóa trải nghiệm đặt hàng liền mạch trên website, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nền tảng trung gian và hạn chế tình trạng thất thoát khách hàng trong quá trình chuyển đổi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong ngành F&B, việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu để tối ưu trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ([World Bank, 2021](#)). Qua đó, dự án góp phần thiết lập các chuẩn mực như Conversion Rate và Retention Rate, bằng việc xây dựng hành trình khách hàng liền mạch và hệ thống dữ liệu minh bạch. Những cải tiến này góp phần hình thành một hệ sinh thái bán hàng trực tuyến hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và hướng đến phát triển bền vững, phù hợp với định hướng quản trị số.

Từ các phân tích trên, dự án xác định mục tiêu trọng tâm trong vòng 12 tháng là *tăng tỷ lệ chuyển đổi từ giai đoạn activation sang revenue từ 38% lên 60% bằng cách triển khai hệ thống đặt bánh trực tiếp trên website và tối ưu trải nghiệm đặt hàng, giúp HAIHA Bakery phát triển kênh D2C một cách hiệu quả, nhất quán và bền vững trong dài hạn.*

3. THE BUSINESS CASE

3.1. Tuyên bố vấn đề

Hiệu quả kinh doanh của kênh D2C tại HaiHa Bakery hiện chưa tương xứng với tiềm năng thị trường, khi doanh nghiệp đã có lượng khách hàng quan tâm và kênh tiếp cận người số lượng khách hàng tiềm năng ổn định nhưng chưa chuyển hóa hiệu quả thành doanh thu thực tế. Trong bối cảnh ngành bánh theo dịp yêu cầu tốc độ chốt đơn nhanh, trải nghiệm liền mạch và khả năng đáp ứng tức thời, bất kỳ gián đoạn nào trong hành trình mua hàng đều có thể dẫn đến mất đơn trực tiếp vào đối thủ.

Trải nghiệm đặt hàng hiện tại bị gián đoạn do website chỉ đóng vai trò trưng bày sản phẩm, khách hàng phải chuyển sang các kênh trung gian như Zalo hoặc inbox để hoàn tất giao dịch, làm tăng số bước thao tác và kéo dài thời gian phản hồi. Quy trình xử lý đơn hàng phụ thuộc vào nhân sự và dữ liệu phân tán, khiến doanh nghiệp không thể theo dõi và tối ưu hiệu quả chuyển đổi, đồng thời hạn chế khả năng khai thác giá trị từ khách hàng hiện hữu.

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này nằm ở việc HaiHa Bakery chưa có một nền tảng đặt hàng tích hợp end-to-end và hệ thống dữ liệu tập trung, dẫn đến hành trình khách hàng bị phân mảnh, quy trình vận hành thiếu tự động hóa và khả năng ra quyết định không dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Hệ quả là tỷ lệ chuyển đổi từ khách bắt đầu đặt bánh sang hoàn tất thanh toán chỉ đạt khoảng 38%, khiến doanh nghiệp thất thoát đáng kể doanh thu tiềm năng dù đã đầu tư vào hoạt động marketing.

Từ đó, nhóm tư vấn đưa ra tuyên bố vấn đề (Problem Statement) như sau:

“HaiHa Bakery hiện chưa tối ưu được giai đoạn chuyển đổi trong hành trình khách hàng của kênh D2C do thiếu nền tảng đặt hàng tích hợp và hệ thống dữ liệu tập trung, dẫn đến trải nghiệm mua hàng bị gián đoạn, phụ thuộc vào xử lý thủ công và làm suy giảm đáng kể tỷ lệ chuyển đổi cũng như doanh thu tiềm năng.”

3.2. Mục đích của business case

Quyết định xây dựng Business Case xuất phát từ một điểm thất bại đã và đang trực tiếp làm thất thoát khoản doanh thu mà HaiHa Bakery hoàn toàn có đủ điều kiện để thu về. Theo phân tích, checkout conversion rate hiện tại chỉ đạt 38%, nằm trong vùng ngưỡng rủi ro. Vấn đề đến từ hành trình mua hàng bị đứt gãy về mặt cấu trúc. Khách hàng buộc phải rời khỏi website và hoàn tất đơn hàng qua các kênh thủ công, tạo ra rào cản, sự chậm trễ và sự không chắc chắn ngay tại thời điểm quyết định mua hàng. Hệ quả tài chính của sự đứt gãy này là rất đáng kể: những rào cản trong khâu chốt đơn đang trực tiếp làm thất thoát khoảng 8,7 tỷ VNĐ doanh thu tiềm năng mỗi năm. Khoản doanh thu này có thể được khai thác hoàn toàn mà không cần đầu tư thêm ngân sách cho marketing hay thu hút traffic.

Hơn thế nữa, sự đứt gãy này đang đi ngược lại định hướng dịch chuyển sang mô hình D2C của doanh nghiệp. Mục tiêu của HaiHa không chỉ là bán hàng, mà là xây dựng một hệ sinh thái D2C liền mạch, dựa trên dữ liệu, mang lại trải nghiệm đặt bánh nhanh chóng để phục vụ tăng trưởng và giữ chân khách hàng dài hạn. Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi nỗ lực marketing thành công thu hút sự quan tâm đến sản phẩm mới, thì hạ tầng công nghệ và quy trình chốt đơn lại quá thủ công và bất tiện. Khách hàng Gen Z và Millennials, tệp khách hàng mục tiêu của dòng bánh tươi sẽ yêu cầu sự tiện lợi tuyệt đối, nhưng lại đang bị cản trở bởi quy trình đặt hàng rườm rà. Hệ quả là kênh D2C chỉ mang về 15 tỷ VNĐ trong năm 2025, mất 5 tỷ so với mục tiêu.

Nếu không được giải quyết triệt để, HaiHa Bakery sẽ đối mặt với rủi ro chiến lược nghiêm trọng từ chi phí marketing bị lãng phí do điểm nghẽn ở khâu chuyển đổi, gây thất thoát tài chính và làm xói mòn tính khả thi của toàn bộ kênh D2C. Việc bỏ lỡ cơ hội thu thập dữ liệu khách hàng trực tiếp không chỉ làm cho các chiến lược CRM tương lai không có hiệu quả, mà còn trực tiếp làm mất thị phần bánh tươi vào các đối thủ cạnh tranh có trải nghiệm tốt hơn.

Do đó, Business Case này được xây dựng nhằm phân tích chi tiết nhu cầu kinh doanh và tác động tài chính từ điểm nghẽn hiện tại, từ đó đánh giá các phương án giải quyết dựa trên ưu tiên chiến lược và nguồn lực sẵn có. Dựa trên việc phân tích minh bạch các yếu tố rủi ro và nguồn lực, bản đề xuất chính thức đưa ra phương án triển khai tối ưu nhất. Phương án này được thiết kế để giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả khai thác traffic và tỷ lệ chuyển đổi của kênh D2C, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chi phí tối thiểu, lợi ích tối đa, và quan trọng là vẫn đảm bảo giá trị cốt lõi mà chiến lược D2C nhắm đến.

3.3. Đơn vị bảo trợ business case

Dựa trên sơ đồ cấu trúc tổ chức và định vị mức độ tham gia vào dự án Chuyển đổi số kinh doanh tại HaiHa Bakery (khu vực Miền Bắc), các bên liên quan được phân loại thành nhiều nhóm khác nhau theo vai trò và mức độ tham gia.

Trước hết, Ban Giám đốc giữ vai trò là Sponsor - là đơn vị bảo trợ chính của dự án, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc phê duyệt cũng như cấp nguồn lực cần thiết để triển khai. Bên cạnh đó, nhóm Key Stakeholders bao gồm Phòng Kế hoạch Thị trường và Phòng Kỹ thuật Công nghệ, là hai đơn vị chủ chốt tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chiến lược và triển khai các giải pháp kỹ thuật.

Đối với nhóm đơn vị thụ hưởng, HaiHa Bakery D2C (Miền Bắc) là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và vận hành các kết quả đầu ra của dự án chuyển đổi số trong giai đoạn thí điểm. Đồng thời, các Relevant Stakeholders như Phòng Tài vụ và Phòng Kiểm soát nội bộ đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp về mặt tài chính và đảm bảo tính tuân thủ xuyên suốt quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp khác bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Phòng Kỹ thuật Cơ điện, Phòng Vật tư và Văn phòng Công ty tham gia với vai trò giám sát hoặc hỗ trợ gián tiếp, tùy theo chức năng và nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận.

4. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

4.1. Phạm vi đánh giá

Phần này tập trung phân tích hành trình đặt hàng của khách hàng trên kênh Direct-to-Consumer (D2C) của HaiHa Bakery, với trọng tâm là giai đoạn chuyển đổi từ khách hàng quan tâm (*Activation*) sang khách hàng hoàn tất đơn hàng (*Revenue*).

Mục tiêu của phân tích là xác định các điểm nghẽn (*bottlenecks*) trong trải nghiệm mua hàng hiện tại, từ đó làm rõ nguyên nhân khiến tỷ lệ chuyển đổi chưa đạt kỳ vọng và tạo cơ sở cho việc đề xuất các phương án cải thiện ở các phần tiếp theo.

4.2. Hiện trạng (Phân tích AS-IS)

4.2.1. Hành trình khách hàng

Hành trình khách hàng hiện tại bao gồm 5 giai đoạn (mỗi bước chuyển ứng với 1 giai đoạn):

Awareness → Consideration → Decision → Ordering → Fulfillment → Retention.

1. Khách hàng tiếp cận thông qua các kênh quảng cáo (Facebook Ads) và truy cập website để tham khảo sản phẩm.
2. Tại website, khách hàng chỉ có thể xem thông tin (menu, hình ảnh, giá) nhưng không thể đặt hàng trực tiếp.
3. Khi phát sinh nhu cầu mua, khách buộc phải chuyển sang Zalo hoặc Inbox để tương tác với nhân viên.
4. Quá trình đặt hàng diễn ra thông qua trao đổi thủ công: tư vấn → xác nhận → chốt đơn.
5. Sau khi nhận bánh, khách hàng không có điểm chạm rõ ràng để quay lại do thiếu hệ thống CRM/remarketing.

Vấn đề chính: Hành trình bị gián đoạn ngay tại bước “**Decision → Ordering**”, làm tăng cản trở cho khách hàng (friction) và tỷ lệ rời bỏ (drop-off), dẫn đến conversion thấp.

4.2.2. Luồng quy trình hiện trạng (AS - IS)

Quy trình đặt hàng hiện tại mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào con người:

1. Khách tiếp cận quảng cáo → truy cập website
2. Xem sản phẩm → phát sinh nhu cầu mua
3. Chuyển sang Zalo/Inbox
4. Nhân viên tư vấn (mẫu, size, yêu cầu)
5. Nhân viên xác nhận thông tin
6. Ghi nhận đơn hàng thủ công (Google Sheets)
7. Chuyển đơn xuống Bakery
8. Sản xuất → đóng gói → giao hàng

Đặc điểm vận hành:

- Thời gian phản hồi 5–15 phút do phụ thuộc nhân sự.
- Năng suất chỉ 40–60 đơn/ngày/nhân viên vì CSKH xử lý toàn bộ quy trình.
- Xử lý đa kênh (Zalo, Facebook).

Hạn chế chính:

- Không thể đặt hàng trực tiếp trên website và buộc chuyển kênh (Decision → Ordering), làm tăng friction.
- Đơn hàng xử lý thủ công dẫn đến dễ sai sót, khó kiểm soát khi volume tăng.
- CSKH vừa tư vấn vừa chốt đơn dẫn đến quá tải, giảm hiệu quả.
- Xử lý nhiều hội thoại cùng lúc dẫn đến tăng rủi ro nhầm lẫn.
- Phụ thuộc con người dẫn đến khó scale khi nhu cầu tăng.

4.2.3. Hệ thống & dữ liệu

Về mặt công nghệ, hệ thống hiện tại chưa có nền tảng đặt hàng tích hợp. Website không hỗ trợ chức năng đặt bánh, trong khi dữ liệu khách hàng được quản lý phân tán qua nhiều công cụ như Zalo, Facebook và Google Sheets. Do thiếu hệ thống dữ liệu tập trung (CRM), doanh nghiệp không thể theo

dõi đầy đủ hành vi khách hàng, cũng như không có khả năng đo lường và tối ưu phễu chuyển đổi theo thời gian thực. Hệ quả là:

- Không theo dõi được hành vi khách hàng
- Không đo lường được Conversion Funnel
- Không tối ưu được hiệu quả kinh doanh theo dữ liệu

4.3. Các vấn đề chính

Từ phân tích hiện trạng, có thể thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu khách hàng tiềm năng, mà nằm ở hiệu quả chuyển đổi chưa tối ưu. Các nguyên nhân chính bao gồm:

- Đứt gãy trong hành trình khách hàng (Process Gap): Việc chuyển từ website sang các kênh nhắn tin khiến trải nghiệm mua hàng bị gián đoạn, làm tăng khả năng khách rời bỏ trước khi hoàn tất đơn hàng.
- Thiếu nền tảng đặt hàng trực tiếp (Technology Gap): Website chưa được thiết kế như một kênh bán hàng hoàn chỉnh, dẫn đến việc không thể xử lý đơn hàng một cách liền mạch và tự động.
- Phụ thuộc vào xử lý thủ công (People Bottleneck): Nhân viên vừa phải tư vấn vừa xử lý đơn, dẫn đến giới hạn về năng suất và khả năng mở rộng khi lưu lượng khách tăng.
- Thiếu hệ thống dữ liệu tập trung (Data Gap): Dữ liệu khách hàng phân tán khiến doanh nghiệp không thể theo dõi conversion funnel, hạn chế khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng hiệu quả.

4.4. Quy trình mục tiêu (Trạng thái TO-BE)

Quy trình mục tiêu hướng tới một Digital Ordering Flow khép kín trên website, giảm phụ thuộc vào con người và tăng tốc độ xử lý.

Luồng chính:

1. Khách truy cập Website đặt hàng
2. Xem menu → chọn bánh → tùy chỉnh (size/cốt/chữ)

3. Thực hiện thanh toán trực tuyến
4. Hệ thống:
 - Xử lý thanh toán ngay lập tức
 - Tự động tạo đơn hàng & lưu dữ liệu
 - Phân loại đơn (tiêu chuẩn / đặc biệt)
5. Đơn hàng:
 - Tự động chuyển xuống Bakery
 - Cập nhật trạng thái real-time
6. Bakery:
 - Chuẩn bị bánh & đóng gói (20–30 phút)
7. Giao hàng:
 - Nhận đơn → giao cho khách
8. Khách nhận xác nhận đơn + thông báo

Đặc điểm hệ thống:

- Ordering Flow: Website → Order → Payment → Confirmation giúp loại bỏ chuyển kênh.
- End-to-end flow giúp hành trình liền mạch, giảm drop-off tại bước chốt đơn.
- Customer Data Capture: lưu profile, lịch sử mua, occasion giúp hỗ trợ cá nhân hóa.
- Automation: tự động tạo đơn, đồng bộ, xác nhận giao hàng giúp giảm thao tác thủ công.

Hiệu quả vận hành kỳ vọng:

- Xác nhận đơn < 3 phút nhờ tự động hóa → giảm thời gian chờ.
- Tổng thời gian xử lý ≤ 60 phút → đảm bảo tốc độ ổn định.
- Giảm phụ thuộc CSKH → tăng hiệu quả vận hành.
- Dễ mở rộng (*scalability*) khi volume tăng.
- Giảm ~50% thời gian chờ nhờ loại bỏ bước thủ công.
- Tăng *conversion* nhờ hành trình liền mạch và ít friction.

4.5. Phân tích khoảng cách

Khoảng cách giữa hiện trạng và trạng thái mục tiêu được thể hiện như sau:

Hạng mục	AS-IS (Hiện trạng)	Vấn đề & Nguyên nhân	TO-BE (Mục tiêu)	Expected Impact
Quy trình (Process)	Khách xem bánh trên website nhưng không thể chốt đơn; phải chuyển sang Zalo để xử lý thủ công	Hành trình bị gián đoạn (<i>Decision</i> → <i>Ordering</i>) do thiếu kênh đặt hàng trực tiếp, làm tăng <i>friction</i> và giảm conversion	Chuẩn hóa Digital Ordering Flow, không cần chuyển kênh	Tăng conversion, giảm drop-off, rút ngắn thời gian xử lý
Con người (People)	CSKH vừa tư vấn vừa chốt đơn; xử lý đa kênh khiến quá tải	Vai trò chồng chéo, phụ thuộc hoàn toàn vào nhân sự, dẫn đến giới hạn năng suất và dễ sai sót khi volume tăng	Tự động hóa phần lớn đơn hàng; CSKH tập trung xử lý ngoại lệ và nâng cao trải nghiệm	Giảm tải nhân sự, tăng hiệu suất, dễ mở rộng (<i>scalability</i>)
Công nghệ (Technology)	Website tĩnh (catalog), không có hệ thống đặt hàng; xác nhận đơn & kiểm kho thủ công	Thiếu hệ thống lõi (<i>core ordering system</i>) khiến quy trình không thể tự động hóa và đồng bộ	Xây dựng Website Ordering System tích hợp end-to-end; tự động tạo và đồng bộ đơn xuống Bakery	Giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý, đảm bảo vận hành ổn định

Dữ liệu (Data)	Dữ liệu khách hàng phân tán (Zalo, Facebook, Sheets), không theo dõi được funnel	Không có CRM → không đo lường được conversion funnel, hạn chế tối ưu và khai thác khách hàng	Xây dựng CRM tập trung, lưu trữ profile, lịch sử mua, theo dõi funnel real-time	Tối ưu conversion, cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ ra quyết định
Vận hành (Operation Efficiency)	Thời gian phản hồi 5-15 phút; phụ thuộc nhân sự; khó kiểm soát SLA	Xử lý thủ công và đa kênh làm chậm tốc độ và thiếu nhất quán	Xác nhận đơn < 3 phút; tổng thời gian ≤ 60 phút; tự động hóa quy trình	Giảm ~50% thời gian chờ; đảm bảo SLA giao bánh ≤ 60 phút

Do đó, để cải thiện hiệu quả kinh doanh, cần một giải pháp có khả năng loại bỏ bước chuyển kênh, tự động hóa quy trình đặt hàng và xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tập trung, làm nền tảng cho việc tối ưu conversion và phát triển bền vững trong dài hạn.

4.6. Các bên liên quan

- **Project Sponsor:** Ban Tổng Giám Đốc (Định hướng mục tiêu doanh thu và uy tín).
- **Project Owner:** Phòng Kế hoạch Thị trường & Phòng CSKH (Chủ trì dự án, chịu trách nhiệm chỉ tiêu D2C và tối ưu trải nghiệm khách hàng).
- **Key Partners:** Khối Vận hành (Miền Bắc) bao gồm Bakery Kitchen, Hệ thống cửa hàng và Đội ngũ giao hàng.
- **Enabler & Controller:** Phòng Kỹ thuật Công nghệ (Hỗ trợ nền tảng, cơ cấu gồm 1 đội IT quản trị luồng dữ liệu, hỗ trợ on-site và helpdesk); Phòng Tài vụ & KSNB (Quản lý ngân sách và đánh giá hiệu quả đầu tư).

5. GIẢ ĐỊNH VÀ RÀNG BUỘC

5.1. Giả định

Chiến lược D2C được ưu tiên triển khai thí điểm: Ban lãnh đạo sẵn sàng đầu tư theo hướng thử nghiệm và mở rộng khi chứng minh được hiệu quả về doanh thu trực tiếp và tỷ lệ khách hàng quay lại.

Các cửa hàng và bên thứ ba đáp ứng được sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng: Khi số lượng đơn hàng tăng lên, các cửa hàng D2C và bộ phận sản xuất bánh có thể đáp ứng đủ và đảm bảo chất lượng bánh (với mọi số lượng bánh được đặt thêm). Các bên thứ ba và doanh nghiệp vẫn cần duy trì các kênh trung gian (mạng xã hội, nền tảng giao hàng), đảm bảo kiểm soát toàn bộ dữ liệu và hành trình khách hàng.

Hành vi khách hàng phù hợp mô hình O2O: Khách hàng có xu hướng chấp nhận đặt bánh online và nhận tại cửa hàng hoặc giao tận nơi, đặc biệt với các sản phẩm bánh sinh nhật và bánh sự kiện.

Mức độ chuẩn hóa sản phẩm đủ để số hóa: Danh mục sản phẩm (mẫu bánh, kích thước, nội dung tùy chỉnh) có thể chuẩn hóa ở mức độ nhất định, cho phép tích hợp vào hệ thống đặt hàng và tự động hóa quy trình vận hành.

5.2. Ràng buộc

Giới hạn về hiệu quả tài chính ngắn hạn: Giải pháp phải đảm bảo cân bằng giữa chi phí đầu tư và hiệu quả, không làm gia tăng đáng kể chi phí vận hành trong giai đoạn đầu triển khai.

Mức độ sẵn sàng chuyển đổi của tổ chức: Hiệu quả triển khai phụ thuộc vào khả năng thích ứng của đội ngũ với quy trình và hệ thống mới trong ngắn hạn.

Yêu cầu tích hợp hệ thống CNTT hiện tại: Giải pháp phải tương thích với hạ tầng công nghệ sẵn có (website, POS, hệ thống nội bộ), không thể thay đổi toàn bộ trong giai đoạn đầu.

Tuân thủ pháp lý và bảo mật dữ liệu: Việc thu thập và sử dụng dữ liệu khách hàng phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin và kiểm soát truy cập nội bộ.

6. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN

6.1. Xác định các phương án

Dựa trên phân tích khoảng cách giữa hiện trạng (AS-IS) và mô hình mục tiêu (TO-BE), ba phương án được xác định nhằm giải quyết điểm nghẽn chính trong hành trình khách hàng – đặc biệt tại giai đoạn

chuyển đổi (conversion). Các phương án được xây dựng theo mức độ can thiệp tăng dần, từ tối ưu vận hành hiện tại đến chuyển đổi toàn diện mô hình D2C.

Tiêu chí	Option 1: Tối ưu nguồn lực hiện có	Option 2: Website tích hợp hệ thống đặt bánh	Option 3: Nền tảng D2C tích hợp
Định hướng	Cải thiện hiệu quả vận hành ngắn hạn, không đổi công nghệ/cấu trúc.	Nâng cấp website thành kênh bán hàng trực tiếp (bán tự động).	Xây dựng nền tảng toàn diện, quản trị hành trình khách hàng bằng dữ liệu.
Quản trị	Giữ mô hình cũ; chuẩn hóa SLA, kịch bản tư vấn và tăng cường giám sát.	Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (sản phẩm, giá); thiết kế lại quy trình xử lý đơn.	Quản trị toàn bộ hành trình; ra quyết định hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế.
Tổ chức & Nhân sự	Không đổi cơ cấu. CSKH chịu áp lực cao khi khối lượng công việc tăng.	CSKH giảm tư vấn thủ công, tập trung xử lý ca khó/đặc biệt và phối hợp với bakery.	Phân quyền rõ ràng (Marketing thu hút, Hệ thống xử lý, CSKH chăm sóc ngoại lệ).
Công nghệ	Không đầu tư mới (dùng web catalog, Zalo, Facebook, Excel, ghi chú).	Nâng cấp web có module đặt hàng, dashboard theo dõi cơ bản (chưa có CRM).	Tích hợp toàn diện: Đặt hàng, CRM, phân tích funnel, Marketing Automation.
Quy trình mua hàng	Web → Zalo/Inbox → Tư vấn thủ công → Xác nhận → Bakery.	Web → Tùy chỉnh → Thanh toán/Cọc → Hệ thống → Bakery.	Web → Tùy chỉnh → Thanh toán → Lưu CRM → Bakery → CSKH tự động (Khép kín).

Ưu điểm	Triển khai ngay, không gián đoạn hệ thống. Phù hợp khi nguồn lực hạn chế.	Xóa bỏ bước chuyển kênh nhắn tin; hành trình liền mạch hơn; giảm tải cho CSKH.	Trải nghiệm hoàn toàn liền mạch. Có dữ liệu first-party để giữ chân khách, tối ưu LTV.
Hạn chế	Trải nghiệm đứt gãy (chuyển từ web sang chat); không có dữ liệu tập trung.	Thiếu CRM nên chưa khai thác sâu dữ liệu khách hàng và marketing tự động.	Mức độ phức tạp cao nhất; yêu cầu thay đổi lớn trong cách thức vận hành.
Rủi ro	Nhân viên dễ quá tải khi traffic tăng, dẫn đến phản hồi chậm và rớt khách.	Khách có thể bỏ ngang nếu UX chưa tốt; hệ thống cần thời gian kiểm thử.	Thời gian triển khai kéo dài; yêu cầu đào tạo nhân sự để thích ứng hệ thống mới.
Chi phí & Hiệu quả	CAPEX = 0. OPEX tăng nhẹ do làm thêm giờ/nhân sự.	CAPEX trung bình. Tỷ lệ chuyển đổi tăng 38% lên 50%. Doanh thu tăng ~4,7 tỷ VNĐ/năm.	CAPEX cao. Tỷ lệ chuyển đổi tăng 38% lên 60%. Doanh thu tăng ~8,7 tỷ VNĐ/năm.

6.2. So sánh các phương án

Criteria	Option 1: Cloud / SaaS	Option 2: On-Premise	Option 3: Hybrid / Custom
----------	------------------------	----------------------	---------------------------

Benefits	- Triển khai nhanh - Không cần đầu tư hạ tầng ban đầu - Luôn được cập nhật tính năng mới tự động	- Toàn quyền kiểm soát dữ liệu - Không phụ thuộc đường truyền internet bên ngoài - Phí bản quyền đóng 1 lần	- Tối ưu hóa quy trình đặc thù của HaiHa Bakery - Làm chủ công nghệ hoàn toàn - Tích hợp sâu hệ thống sản xuất và phân phối
Dis-Benefits	- Khó tùy chỉnh theo quy trình riêng - Phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp - Dữ liệu lưu bên ngoài doanh nghiệp	- Chi phí bảo trì máy chủ rất cao - Cần đội ngũ IT trình độ cao vận hành - Khó cập nhật công nghệ mới	- Thời gian xây dựng ban đầu dài hơn - Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban để đưa ra yêu cầu (Requirement)
Costs	- Phí thuê (Subscription) tăng dần theo số lượng User hàng năm	- Chi phí CAPEX rất lớn (Máy chủ, bản quyền, phòng máy chuẩn)	- Chi phí đầu tư tập trung vào phát triển phần mềm mang lại giá trị thực tế
Risks	- Rò rỉ dữ liệu từ phía nhà cung cấp - Ngừng dịch vụ nếu nhà cung cấp phá sản hoặc tăng giá đột ngột	- Rủi ro hỏng hóc phần cứng - Dễ lạc hậu công nghệ nếu không nâng cấp định kỳ	- Rủi ro tiến độ nếu đối tác phát triển không hiểu sâu nghiệp vụ bánh kẹo
Stakeholder Impact	BGD & Tài vụ: tích cực (triển khai nhanh, ít CAPEX) Kỹ thuật, Kế hoạch, Sales: tiêu cực nhẹ (ít kiểm soát, khó tùy chỉnh, phụ thuộc NCC) Tổng: 0.2 - Mức tác động gần như trung lập	BGD, Kỹ thuật, Kế hoạch, Sales: tích cực (kiểm soát cao, tùy chỉnh tốt) Tài vụ: tiêu cực (chi phí đầu tư lớn) Tổng: 1.4 - tích cực	Tất cả phòng ban: tích cực đến rất tích cực (cân bằng kiểm soát, linh hoạt, chi phí hợp lý) Tổng: 2.8 - tích cực nhất

Issues	- Hạ tầng mạng tại các kho/nhà máy phải cực kỳ ổn định 24/7	- Hệ thống điện và làm mát tại trụ sở hiện tại không đáp ứng đủ	- Cần nhân sự am hiểu nghiệp vụ để tham gia thiết kế hệ thống trong giai đoạn đầu
---------------	---	---	---

6.3. Phương án khuyến nghị

Để hiện thực hóa mục tiêu chuỗi cung ứng tự chủ, chúng tôi lựa chọn triển khai **Option 3**. Việc đầu tư vào công nghệ Custom/Hybrid - Xây dựng nền tảng D2C tích hợp làm giải pháp chiến lược chuyển đổi số cho HaiHa Bakery. Quyết định đầu tư vào xây dựng hệ thống Website đặt bánh trực tiếp, cùng hệ thống quản trị dữ liệu CRM không đơn thuần là buộc nâng cấp công cụ số hoá thông thường. Đây là bước chuyển mình trong chiến lược, từ mô hình vận hành thủ công sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu. Nền tảng số sẽ trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn trong hành trình mua sắm của khách hàng, giúp HaiHa Bakery bứt phá từ việc kìm hãm bởi quy trình vận hành truyền thống.

7. CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI

7.1. Tên dự án

Dự án: “Nền tảng tối ưu cho chuỗi sản xuất kinh doanh D2C HAIHA BAKERY”.

7.2. Kết quả mục tiêu & đầu ra

Phase 1: INITIATING (KHỞI ĐỘNG)

Hạng mục công việc (Milestones & Work Area)	Target Outcomes	Outputs
Phân tích hiện trạng hệ thống bán hàng & dữ liệu khách hàng	Hiểu rõ hiện trạng hệ thống và xác định phạm vi triển khai D2C	Project Charter Project Scope Document

Phase 2: PLANNING (LÊN KẾ HOẠCH)

Hạng mục công việc (Milestones & Work Area)	Target Outcomes	Outputs
Thiết kế kiến trúc hệ thống Website + CRM	Xây dựng nền tảng tích hợp Website, CRM và POS	System Architecture Design
Thiết kế mô hình dữ liệu khách hàng	Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung phục vụ marketing	CRM Data Model
Thiết kế UX/UI nền tảng đặt bánh	Trải nghiệm mua hàng đơn giản và thuận tiện	UX/UI Prototype
Lập kế hoạch tích hợp hệ thống	Đảm bảo kết nối POS, Payment và CRM	Integration Plan

Phase 3: EXECUTING (PHÁT TRIỂN & TÍCH HỢP)

Hạng mục công việc (Milestones & Work Area)	Target Outcomes	Outputs
Phát triển Website đặt bánh & CRM	Hệ thống vận hành ổn định, checkout mượt mà	MVP Website System CRM Basic System
Tích hợp POS, Payment & đào tạo nhân viên	Đồng bộ quy trình bán hàng online và tại cửa hàng	Payment/POS Integration Training Materials

Phase 4: MONITORING & CONTROLLING (KIỂM THỬ)

Hạng mục công việc (Milestones & Work Area)	Target Outcomes	Outputs
UAT testing & Funnel analysis	Xác định lỗi hệ thống và điểm nghẽn hành trình mua hàng	Pilot Report Funnel Dashboard
Tối ưu UX và xử lý lỗi	Cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm lỗi hệ thống	Optimization Plan

Phase 5: CLOSING (GO-LIVE)

Hạng mục công việc (Milestones & Work Area)	Target Outcomes	Outputs
Triển khai hệ thống ra thị trường	Hệ thống vận hành chính thức trên toàn bộ kênh bán hàng	Go-live System SOP Documentation

7.3. Kế hoạch công việc

a) INITIATING - 01/2026 (2 Tuần)

- Lựa chọn đối tác công nghệ và giải pháp hệ thống
- Phân tích hiện trạng hệ thống bán hàng và dữ liệu khách hàng
- Thành lập nhóm dự án và phân công trách nhiệm
- Xác định mục tiêu dự án và phạm vi triển khai

b) PLANNING - 01-02/2026 (3 Tuần)

- Lập kế hoạch tích hợp hệ thống (POS, Payment, CRM)
- Thiết kế kiến trúc hệ thống (Website + CRM)
- Thiết kế mô hình dữ liệu khách hàng (CRM Data Model)
- Thiết kế UX/UI cho nền tảng đặt bánh

c) EXECUTING - 02-03/2026 (5 Tuần)

- Đào tạo nhân viên và chạy thử nghiệm hệ thống
- Phát triển website đặt bánh trực tuyến
- Tích hợp công thanh toán và hệ thống POS
- Xây dựng hệ thống CRM cơ bản

d) MONITOR - 03-04/2026 (4 Tuần)

- Kiểm thử hệ thống (UAT / Pilot)
- Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng (Conversion)
- Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX)
- Xây dựng Dashboard theo dõi dữ liệu khách hàng

e) CLOSING - 04/2026 (2 Tuần)

- Bàn giao hệ thống và tài liệu vận hành (SOP)
- Đánh giá hiệu quả sau triển khai
- Triển khai chính thức hệ thống trên toàn bộ kênh bán hàng

7.4. Ngân sách

Tổng ngân sách dự kiến triển khai cho Option 3 theo nguyên tắc tối ưu hoá dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ giữa chi phí đầu tư và lợi ích đem lại. Tổng hạn mức ngân sách dự kiến trong năm đầu tiên là 2,95 tỷ VNĐ.

Hạng mục	Ước tính (VNĐ)	Lộ trình giải ngân và Trạng thái dòng tiền
CAPEX (Đầu tư 1 lần)	2.700.000.000	Giải ngân theo tiến độ (Năm 1): Cấp vốn theo từng giai đoạn, nghiệm thu core Website, CRM, tích hợp hệ thống POS/ERP.
OPEX (Vận hành năm 1)	250.000.000	Giải ngân định kỳ: Chi trả hạ tầng Cloud, phí duy trì CRM, hỗ trợ kỹ thuật.
TỔNG	2.950.000.000	Hạn mức trần phê duyệt Phase 1.

Dòng tiền và điểm hoà vốn ước tính:

- Giai đoạn giải ngân (Năm 1): Dự án chịu mức dòng tiền âm (-2,7 tỷ VNĐ) do tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng công nghệ lõi và chuẩn hóa quy trình.

- Giai đoạn tiền vào (Năm 2): Tập khách hàng “rót đơn” trước đây quay lại, Dòng tiền ròng (NCF) ghi nhận +2,36 tỷ VNĐ trong năm đầu vận hành.
- Điểm hoà vốn: Với tốc độ tạo dòng tiền ấn tượng, dự án sẽ chính thức thu hồi toàn bộ 2,7 tỷ vốn đầu tư ban đầu vào khoảng tháng thứ 14 (đầu Năm 3), sau đó bước vào giai đoạn sinh lời lũy kế bền vững.

Cơ chế kiểm soát: Bổ nhiệm Chuyên viên phân tích Tài chính từ Phòng Tài vụ vào Ban Quản lý dự án để đối chiếu Tỷ lệ chuyển đổi thực tế so với mục tiêu 60%, đảm bảo lợi nhuận ròng sát với kế hoạch hoà vốn đã ước tính.

7.5. Nguồn lực Khác

Đề xuất huy động và phối hợp nhịp nhàng các nguồn lực phi tài chính để hỗ trợ vận hành dự án:

Ban chỉ đạo: Ban Tổng Giám đốc (Tài trợ) và Phòng Kế hoạch Thị trường (Chủ dự án) định hướng chiến lược và chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ tiêu doanh thu.

Đội ngũ dự án nòng cốt:

- **Quản trị dự án (Project Manager):** Điều phối chung toàn bộ các mảng công việc trong dự án.
- **Điều phối viên IT và Đối tác (IT, Vendor Coordinator):** Trực tiếp giám sát tiến độ phát triển code, đảm bảo chất lượng hệ thống từ phía đối tác cung cấp giải pháp.
- **Nhóm chuyên môn (Key users):** Huy động từ 3 đến 5 nhân sự nòng cốt thuộc Phòng Chăm sóc khách hàng và Vận hành bếp bánh để tham gia vào giai đoạn kiểm thử hệ thống, thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ.

Đơn vị hỗ trợ: Phòng Kỹ thuật Công nghệ hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật; Phòng Tài vụ đóng vai trò kiểm soát ngân sách và đánh giá hiệu quả đầu tư thực tế.

8. KHUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

8.1. Cơ chế quản trị

Cấu trúc quản trị dự án (Governance) được xây dựng nhằm xác định rõ các bên tham gia và vai trò của từng nhóm trong quá trình triển khai. Cấu trúc quản trị dự án được xây dựng với trọng tâm là ba

nhóm chính gồm: Project Sponsors, Key Users (Operations) và Project Team & Enablers, qua đó đảm bảo sự liên kết giữa định hướng chiến lược và hoạt động thực thi.

Ở cấp quản trị cao nhất, nhóm Project Sponsors bao gồm Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế hoạch Thị trường (Project Owner) và Giám đốc Kinh doanh & Marketing. Nhóm này chịu trách nhiệm định hướng chiến lược tổng thể, phê duyệt ngân sách và thiết lập các chỉ tiêu KPI tăng trưởng cho dự án. Trong đó, Ban Tổng Giám Đốc giữ vai trò Project Sponsor, chịu trách nhiệm bảo trợ và giám sát ở cấp chiến lược, trong khi Phòng Kế hoạch Thị trường đảm nhiệm vai trò Project Manager, trực tiếp điều phối và triển khai các hoạt động của dự án. Giám đốc Kinh doanh & Marketing tham gia với vai trò hỗ trợ định hướng và đảm bảo các mục tiêu kinh doanh được thực thi hiệu quả trong quá trình triển khai.

Ở cấp vận hành, nhóm Key Users (Operations) bao gồm Bakery Kitchen (Xưởng bánh), Hệ thống cửa hàng, Tổ Chăm sóc khách hàng & Kinh doanh và Nhân viên giao hàng. Đây là các đơn vị trực tiếp tham gia vào các hoạt động cốt lõi như sản xuất, xử lý đơn hàng, giao hàng và đảm bảo trải nghiệm khách hàng. Trong governance framework, nhóm này tương ứng với Project Team, chịu trách nhiệm triển khai và vận hành, đảm bảo hoạt động của kênh D2C diễn ra liên tục, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng trong suốt quá trình tương tác.

Bên cạnh đó, nhóm Project Team & Enablers đóng vai trò hỗ trợ và kiểm soát trong suốt quá trình triển khai dự án, bao gồm Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Tài vụ & Kiểm soát nội bộ và Vendor triển khai hệ thống. Nhóm này đảm bảo các hoạt động vận hành được hỗ trợ đầy đủ về mặt kỹ thuật, đồng thời duy trì sự kiểm soát cần thiết về tài chính và hiệu quả. Trong đó, Phòng Kỹ thuật Công nghệ đóng vai trò Enabler (Working Group), chịu trách nhiệm phát triển và vận hành hệ thống, đảm bảo nền tảng kỹ thuật hoạt động ổn định. Phòng Tài vụ & Kiểm soát nội bộ giữ vai trò Controller (Quality Consultant), thực hiện kiểm soát ngân sách, theo dõi chi phí và đánh giá hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, Vendor triển khai hệ thống hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai các hạng mục công nghệ.

Đối với nhóm tham vấn (Reference Groups), vai trò này được đảm nhiệm bởi ba Case Owners đại diện cho các bộ phận chức năng. Cụ thể, Case Owner phụ trách D2C chịu trách nhiệm về nhiệm vụ vận hành kênh bán hàng trực tiếp và trải nghiệm khách hàng; Case Owner thuộc tài chính chịu trách

nhiệm tham vấn về chi phí, ngân sách và tính khả thi tài chính; Case Owner thuộc marketing đảm nhận về thị trường, hành vi khách hàng và định hướng truyền thông. Sự tham gia của ba vị trí Case Owners này giúp đảm bảo dự án được đánh giá đa chiều và phù hợp với thực tế triển khai.

Tổng thể, cấu trúc governance của dự án được xây dựng và đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức và mô hình vận hành của doanh nghiệp. Việc phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các nhóm góp phần tăng cường tính minh bạch trong quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai. Nhờ đó, dự án được đảm bảo thực hiện một cách có kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và hướng tới việc đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

8.2. Quản trị chất lượng

Dự án triển khai Nền tảng D2C HaiHa Bakery áp dụng phương pháp quản lý dự án theo giai đoạn (phase-gate approach) với các tiêu chí nghiệm thu rõ ràng tại mỗi milestone, kết hợp vòng lặp cải tiến liên tục trong giai đoạn Pilot. Quy trình phân tích nghiệp vụ được thực hiện bao gồm elicitation, gap analysis và acceptance criteria. Mỗi giai đoạn có điều kiện chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo phải được Phòng Tài vụ & Ban Dự án xác nhận nghiệm thu trước khi giải ngân phần ngân sách tiếp theo.

Về phân tích nghiệp vụ: elicitation requirements từ Bakery Kitchen và CSKH, phân tích Gap AS-IS/TO-BE, thiết kế quy trình To-Be và xây dựng tiêu chí chấp thuận (acceptance criteria) cho từng user story trên hệ thống đặt hàng. Mọi yêu cầu nghiệp vụ đặc thù bakery phải được ghi nhận trong BRD và được Phòng Kỹ thuật xác nhận tính khả thi kỹ thuật trước khi đưa vào phát triển.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật: Vendor được chọn (Haravan Enterprise) cam kết đạt chuẩn ISO 27001 về bảo mật thông tin và đảm bảo System Uptime 99.99%. Dự án đặt ngưỡng kiểm soát nội bộ tại mức lỗi kỹ thuật $\leq 0.5\%$ (System Uptime/Bugs) theo Balanced Scorecard đã cam kết. Mã hóa dữ liệu khách hàng và phân quyền truy cập nội bộ là yêu cầu bắt buộc, do ràng buộc pháp lý về bảo mật dữ liệu cá nhân được nêu rõ trong Constraints.

Về chất lượng sản phẩm bàn giao: Mọi deliverable kỹ thuật Website Ordering System, CRM, tích hợp Payment/POS, phải đáp ứng Definition of Done (DoD) bao gồm: đáp ứng đầy đủ tất cả các

trường hợp kiểm UAT, load test với ngưỡng tối thiểu tương đương lượng truy cập cao dịp Lễ, Tết, và được ký phê duyệt bởi IT và Vendor Coordinator trước khi bàn giao vận hành.

Quy trình kiểm soát thay đổi (Change Control): Mọi yêu cầu thay đổi phạm vi, tính năng hoặc ngân sách phát sinh sau giai đoạn Planning phải được ghi nhận vào Change Request Log và trình lên Ban Chỉ đạo Dự án để đánh giá tác động lên kế hoạch dự án, chi phí và rủi ro. Chỉ các thay đổi được Ban Tổng Giám Đốc hoặc Project Owner phê duyệt bằng văn bản mới được triển khai.

Sự cố được phân loại theo 3 mức độ ưu tiên:

- P1 - sự cố nghiêm trọng: Hệ thống thanh toán hoặc đặt hàng bị gián đoạn ảnh hưởng đến khách hàng đang giao dịch nên phải xử lý trong vòng 2 giờ, kích hoạt quy trình thủ công dự phòng.
- P2 - các lỗi chức năng: Lỗi chức năng ảnh hưởng đến UX hoặc dữ liệu đơn hàng cần xử lý trong vòng 24 giờ, ghi nhận vào Issue Log và cập nhật trạng thái trong các cuộc họp của đội kỹ thuật.
- P3: Lỗi giao diện, hiệu năng chưa tối ưu, phản hồi chậm cần được ghi nhận vào backlog và xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Dự án áp dụng mô hình nghiệm thu từng cột mốc theo đúng nguyên tắc PM 902, ngân sách được giải ngân theo tiến độ nghiệm thu từng phần. Cụ thể, mỗi giai đoạn Initiating; Planning; Executing; Closing đều có Gate Review với bộ tiêu chí đầu ra được định nghĩa trước, và chỉ bắt đầu khi Phòng Tài vụ xác nhận đạt chuẩn. Cơ chế này bảo vệ hạn mức giải ngân khoảng 2,95 tỷ VNĐ khỏi rủi ro chi vượt kế hoạch.

Giai đoạn kiểm thử chấp thuận người dùng (UAT) được thực hiện trong giai đoạn Monitor & Control với sự tham gia của nhân sự nòng cốt từ CSKH và Bakery Kitchen, đây là nhóm "Train the Trainer" sẽ vừa xác nhận chất lượng vừa trở thành lực lượng huấn luyện nội bộ cho toàn bộ 12 cửa hàng sau khi Rollout. Tiêu chí UAT pass bao gồm: luồng đặt hàng hoàn chỉnh từ Website; Payment và xác nhận tự động trong vòng dưới 3 phút; đồng bộ đơn xuống Tablet/POS tại bếp không quá 10 giây; và không có lỗi dữ liệu trong 48 giờ chạy thử liên tục.

Phòng Tài vụ thực hiện đối chiếu doanh thu thực tế với mục tiêu hàng tháng để đảm bảo dự án đang trên lộ trình hoàn vốn trong 14 tháng theo cam kết ROI. Bất kỳ chỉ số nào dưới ngưỡng tối thiểu trong 2 tuần liên tiếp sẽ kích hoạt quy trình review khẩn với Project Owner để quyết định biện pháp can thiệp.

Sau khi Rollout đầy đủ 12 cửa hàng, Ban Dự án tổ chức phiên Post Implementation Review (PIR) trong vòng 30 ngày để đánh giá tổng thể hiệu quả so với Business Case, ghi nhận bài học kinh nghiệm và đề xuất lộ trình cải tiến cho chu kỳ vận hành tiếp theo, bao gồm khả năng mở rộng tính năng CRM Automation và A/B testing hệ thống checkout.

8.3. Quản trị thay đổi tổ chức

8.3.1. Sự tác động tổng quan về quy trình

(1) Giai đoạn đặt hàng: Chuyển từ việc xem website rồi phải nhắn tin thủ công qua Zalo/Inbox → Đặt hàng, tùy chỉnh bánh (size, chữ) và thanh toán trực tiếp, tự động ngay trên Website.

(2) Giai đoạn xử lý đơn: Chuyển từ việc CSKH ghi nhận và chuyển đơn thủ công bằng tin nhắn/giấy xuống bếp → Hệ thống tự động đồng bộ đơn hàng theo thời gian thực xuống thiết bị của Bakery Kitchen.

(3) Giai đoạn theo dõi tiến độ: Chuyển từ việc không có dữ liệu, quản lý theo doanh thu cuối ngày → Theo dõi funnel tự động và chăm sóc lại khách hàng bằng dữ liệu CRM.

Để quản lý thay đổi này, cần lập bản đồ quy trình mới rõ ràng, truyền thông đến toàn bộ nhân sự về lý do thay đổi và lợi ích mang lại, đồng thời chạy thử nghiệm song song (AS-IS và TO-BE) trước khi chuyển đổi hoàn toàn.

8.3.2. Sự tác động về nhân sự

Sự thay đổi quy trình kéo theo việc chuyển dịch vai trò của nhân sự từ thao tác thủ công sang và quản trị trải nghiệm.

a) Thay đổi (1) - Về tự động hóa khâu đặt hàng:

- **Marketing:** kéo traffic vào website, tăng cường tham gia tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi đối với việc truy cập website.
- **CSKH:** Nhân sự CSKH giảm đáng kể → giảm tình trạng lặp lại việc trực tin nhắn và chốt đơn cho khách hàng. Chuyển dịch sang hỗ trợ chuyên sâu (xử lý khiếu nại, các ca tùy chỉnh) và nâng cao trải nghiệm khách hàng. → Đào tạo nhân sự về kỹ năng giải quyết đề thay vì nhập liệu thủ công.

b) Thay đổi (2) - Về cách quản trị dữ liệu:

- **Quản lý:** theo dõi Funnel và phân tích dữ liệu
- **Bakery:** nhận đơn tự động từ hệ thống

→ Thay đổi tư duy từ quyết định cảm tính sang quyết định dựa trên dữ liệu. Quản lý hiệu quả dựa trên việc đọc hiểu Analytics Dashboard, theo dõi Funnel và dữ liệu thực tế.

8.3.3. Sự tác động và nâng cấp về công nghệ

Website E-commerce: Hệ thống đặt bánh trực tiếp, tùy chỉnh linh hoạt. Từ dạng catalog tĩnh sang nền tảng bán hàng trực tiếp. Tích hợp sâu các module chọn bánh, tùy chỉnh thông điệp (chữ, size) và cổng thanh toán online (Payment Gateway)

Hệ thống POS tích hợp: Triển khai các thiết bị đầu cuối tại bếp và quầy, kết nối API trực tiếp với hệ thống đặt hàng để đơn đẩy về tức thì, không có độ trễ.

CRM Trung tâm: Lưu trữ lịch sử mua hàng, sở thích và quản lý tệp khách hàng tự động.

Analytics Dashboard: Phân tích hành vi khách hàng và đo lường hiệu quả.

8.4. Post Project Review

Quá trình Đánh giá sau dự án ghi nhận hệ thống D2C đã chính thức Go-live ổn định, đánh dấu bước tiến quan trọng giúp HaiHa Bakery thiết lập nền tảng vận hành chuẩn hóa và định hình tư duy làm việc dựa trên dữ liệu. Mặc dù quá trình triển khai gặp rào cản lớn từ sự trì trệ trong thói quen làm việc thủ công của nhân sự nội bộ và một số chậm trễ khách quan từ nền tảng đối tác, Ban dự án đã xử lý hiệu quả bằng chiến lược quản trị rủi ro linh hoạt, tập trung vào bài toán tối ưu hóa chi phí thay vì

gia tăng ngân sách để ép tiến độ. Thông qua lộ trình này, bài học kinh nghiệm cốt lõi được rút ra cho các giai đoạn chuyển đổi số tiếp theo là cần linh hoạt áp dụng phương pháp quản lý Agile, thực hiện chiến lược chuyển đổi có kiểm soát lưu lượng đơn, đồng thời đẩy mạnh công tác quản trị sự thay đổi từ cấp cơ sở nhằm đảm bảo sự đồng thuận và năng lực thích ứng cao nhất của đội ngũ vận hành. Chi tiết nội dung ở Appendix C. Post-project review.

9. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH

A - OPTION 1: TỐI ƯU QUY TRÌNH HIỆN TẠI

Major Stakeholder		Positive Impact			Nil (0)	Negative Impact			Rating
		High (3)	Medium (2)	Low (1)		Low (-1)	Medium (-2)	High (-3)	
Ban Tổng Giám Đốc	Impacted By Project			1					1
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Tài vụ	Impacted By Project	3							3
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kỹ thuật	Impacted By Project					-1			-1
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kế hoạch - Thị trường	Impacted By Project						-2		-2
	Impact On Project					-1			-1

Phòng CSKH/Sales	Impacted By Project					-1			-1
	Impact On Project					-1			-1
Total									0.2

B - OPTION 2: WEBSITE TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐẶT BÁNH

		Positive Impact			Nil (0)	Negative Impact			Rating
Major Stakeholder		High (3)	Medium (2)	Low (1)		Low (-1)	Medium (-2)	High (-3)	
Ban Tổng Giám Đốc	Impacted By Project		2						2
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Tài vụ	Impacted By Project						-2		-2
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kỹ thuật	Impacted By Project		2						2
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kế hoạch - Thị trường	Impacted By Project	3							3
	Impact On Project					-1			-1
	Impacted By Project		2						2

Phòng CSKH/Sales	Impact On Project					-1			-1
Total									1.4

C - OPTION 3: NỀN TẢNG D2C TÍCH HỢP (HYBRID/CUSTOM)

		Positive Impact			Nil (0)	Negative Impact			Rating
Major Stakeholder		High (3)	Medium (2)	Low (1)		Low (-1)	Medium (-2)	High (-3)	
Ban Tổng Giám Đốc	Impacted By Project	3							3
	Impact On Project						-2		-2
Phòng Tài vụ	Impacted By Project		2						2
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kỹ thuật	Impacted By Project	3							3
	Impact On Project					-1			-1
Phòng Kế hoạch - Thị trường	Impacted By Project	3							3
	Impact On Project					-1			-1
	Impacted By Project	3							3

Phòng CSKH/Sales	Impact On Project					-1			-1
Total									2.8

Summary of Options

Stakeholder	Option 1	Option 2	Option 3
Ban Tổng Giám Đốc	1	2	3
Phòng Tài vụ	3	-2	2
Phòng Kỹ thuật	-1	2	3
Phòng Kế hoạch - Thị trường	-2	3	3
Phòng CSKH/Sales	-1	2	3
Total Score	0.2	1.4	2.8

PHỤ LỤC B. PHÂN TÍCH RỦI RO

Grade : Combined effect of Likelihood/Seriousness					
Likelihood	Seriousness				
		low	medium	high	EXTREME
	low	E	D	C	A
	medium	D	C	B	A
	high	C	B	A	A

A - OPTION 1: TỐI ƯU QUY TRÌNH HIỆN TẠI:

Risk Rating Table

Major Risks	Likelihood	Seriousness	Grade	Score
Quy trình xử lý đơn hàng thủ công kém hiệu quả	High	Medium	B	4
Sai sót của nhân viên trong quá trình xử lý đơn hàng	High	Medium	B	4
Không đáp ứng được khả năng mở rộng khi đơn hàng tăng cao	Medium	High	B	4
Thiếu nền tảng dữ liệu hỗ trợ trong việc ra quyết định	Medium	Medium	C	3

Mitigation Plan

Major Risks	Initial Grading	Strategy	Cost	Resultant Grading	Rating
Quy trình thủ công kém hiệu quả	B	Chuẩn hóa quy trình & KPI CSKH	Low	C	3
Rủi ro từ vận hành thủ công	B	Checklist & training nhân sự	Low	C	3

Hạn chế về khả năng mở rộng hệ thống	B	Phân bổ khối lượng công việc theo khung giờ	Low	C	3
Hạn chế về khả năng quan sát và truy cập dữ liệu	C	N/A	-	C	3
Total	12				

B - OPTION 2: WEBSITE TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐẶT BÁNH

Risk Rating Table

Major Risks	Likelihood	Seriousness	Grade	Score
Lỗi tích hợp hệ thống	Medium	High	B	4
Rủi ro chi phí đầu tư ban đầu cao	Medium	High	B	4
Mức độ chấp nhận của người dùng	Medium	Medium	C	3
Hạn chế trong khả năng mở rộng và tùy biến của hệ thống	Medium	Medium	C	3

Mitigation Plan

Major Risks	Initial Grading	Strategy	Cost	Resultant Grading	Rating
Lỗi tích hợp	B	Kiểm thử tích hợp theo từng giai đoạn	Medium	C	3
Rủi ro đầu tư	B	Triển khai pilot trước rollout	Medium	C	3
Mức độ chấp nhận và sử dụng của người dùng	C	Training nội bộ	Low	C	3
Hạn chế về khả năng tùy chỉnh	C	N/A	-	C	3
Total	12				

C - OPTION 3: NỀN TẢNG D2C TÍCH HỢP (HYBRID/CUSTOM)

Risk Rating Table

Major Risks	Likelihood	Seriousness	Grade	Score
Rủi ro gián đoạn hệ thống (website /cổng thanh toán)	Medium	High	B	4

Quá tải vận hành trong giai đoạn đơn hàng cao điểm	High	High	A	5
Trải nghiệm di động chưa tối ưu nên khách hàng rời bỏ tại bước thanh toán	Medium	Medium	C	3
Rủi ro bảo mật dữ liệu khách hàng	Low	High	C	3

Mitigation Plan

Major Risks	Initial Grading	Strategy	Cost	Resultant Grading	Rating
Sự cố hệ thống	B	Testing + pilot rollout + fallback	Medium	C	3
Quá tải vận hành	A	Giới hạn slot + chuẩn hóa vận hành	Low	B	4
Trải nghiệm người dùng chưa tối ưu	C	Mobile-first + A/B testing	Low	C	3
Bảo mật dữ liệu	C	Phân quyền + mã hóa dữ liệu	Medium	C	3

Total	13
--------------	-----------

PHỤ LỤC C. POST-PROJECT REVIEW

PHẦN 1. HIỆU QUẢ GIAO TIẾP

Post-Project Review Template - Part Two – Consultant Performance Review				
1. Giao tiếp giữa các phòng ban như thế nào?	Giữa các nhân viên và đơn vị tư vấn (Staff & Consultant) ☐ Rất tốt ☒ Tốt/Hài lòng ☐ Không tốt ☐ Rất không tốt ☐ N/A	Giữa đơn vị tư vấn và các bên liên quan nội bộ (Internal stakeholder) ☒ Rất tốt ☐ Tốt/Hài lòng ☐ Không tốt ☐ Rất không tốt ☐ N/A	Giữa đơn vị tư vấn và External stakeholders) ☐ Rất tốt ☒ Tốt/Hài lòng ☐ Không tốt ☐ Rất không tốt ☐ N/A	
2. Điểm gây áp lực hoặc khó khăn nhất (frustrating part) trong dự án chuyển đổi số này là gì? (ví dụ: sự trì trệ trong thay đổi thói quen, rào cản kỹ thuật, thiếu dữ liệu)?	Nhận xét: Khó khăn lớn nhất là sự phụ thuộc vào quy trình thủ công và thói quen vận hành cũ, khiến việc chuyển đổi sang hệ thống tự động hóa gặp sự chậm trễ. Bên cạnh đó, thiếu dữ liệu tập trung (CRM) gây khó khăn trong việc phân tích và ra quyết định.			
3. Nếu được làm lại, bạn sẽ thay đổi cách tiếp cận như thế nào để tránh những khó khăn đó?	Nhận xét: Cần chuẩn hóa yêu cầu ngay từ đầu, đặc biệt là định nghĩa rõ quy trình to-be và vai trò từng bên. Đồng thời, nên triển khai pilot nhỏ (MVP) trước khi mở rộng toàn hệ thống để giảm rủi ro và tăng khả năng thích nghi.			

4. Điểm mang lại sự hài lòng nhất hoặc giá trị chuyên môn lớn nhất mà dự án này mang lại cho bạn là gì?	Nhận xét: Dự án giúp xây dựng tư duy process-driven và data-driven, đặc biệt trong việc thiết kế hành trình khách hàng và tối ưu conversion. Đây là giá trị quan trọng cho các hoạt động chuyển đổi số dài hạn.
5. Mục tiêu của dự án chuyển đổi số này (ví dụ: tăng tỷ lệ chuyển đổi, tự động hóa quy trình) có được định nghĩa rõ ràng không?	☒ Rất rõ ràng ☐ Khá rõ ràng ☐ Không rõ ràng lắm ☐ Hoàn toàn không
6. Bạn có nắm rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong sự chuyển dịch quy trình này không?	☐ Rất rõ ràng ☒ Khá rõ ràng ☐ Không rõ ràng lắm ☐ Hoàn toàn không
7. Các buổi họp dự án (đặc biệt là họp tiến độ với Vendor/Đội Dev) diễn ra có hiệu quả không?	☐ Rất hiệu quả ☒ Khá hiệu quả ☐ Không hiệu quả lắm ☐ Hoàn toàn không

8. Sự phối hợp liên phòng ban (Cross-functional: giữa IT, Marketing, CSKH và Vận hành bếp) có diễn ra suôn sẻ không?	☐ Rất chặt chẽ ☐ Khá chặt chẽ ☒ Không chặt chẽ lắm ☐ Hoàn toàn không
9. Toàn bộ đội ngũ có cam kết tuân thủ đúng tiến độ (schedule) của dự án không?	☐ Rất cam kết ☒ Khá cam kết ☐ Không cam kết lắm ☐ Hoàn toàn không
10. Dự án đã gặp phải những vấn đề gì về giao tiếp, tổ chức hoặc cấu trúc phân quyền? Chúng ta có thể làm tốt hơn như thế nào?	Nhận xét: Một số vấn đề bao gồm: Sự phối hợp giữa IT - Marketing - CSKH - Bakery chưa hoàn toàn đồng bộ, do khác biệt về mục tiêu và cách vận hành. Chậm phản hồi trong các quyết định cần sự phối hợp từ phòng ban khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng thời gian của các giai đoạn triển khai, gây áp lực cho giai đoạn sau. Để làm tốt hơn có thể thiết lập single point of contact (SPOC) cho từng bộ phận.

PHẦN 2. QUÁ TRÌNH LẤY YÊU CẦU, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI & KIỂM THỬ (REQUIREMENTS, DESIGN, IMPLEMENTATION, TEST PROCESSES)

1. Quá trình thu thập và chốt yêu cầu nghiệp vụ có hiệu quả không?	☒ Rất hiệu quả ☐ Khá hiệu quả ☐ Không hiệu quả lắm ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Dù bên công ty có nhiều yêu cầu gắt gao và có đổi, bổ sung yêu cầu thường xuyên nhưng quá trình thu thập và chốt yêu cầu vẫn nhanh chóng và chính xác, giúp cho team triển khai dự án điều chỉnh và bổ sung kịp thời
2. Quá trình thiết kế UX/UI và Kiến trúc hệ thống có bám sát nhu cầu trải nghiệm của khách hàng không?	☒ Rất bám sát ☐ Khá bám sát ☐ Không bám sát lắm ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Bám sát Customer Journey.
3. Quá trình xét duyệt (Review process) các tính năng trước khi đưa vào code có hiệu quả không?	☒ Rất hiệu quả ☐ Khá hiệu quả ☐ Không hiệu quả lắm ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Hiệu quả, nhanh chóng. Đưa ra feedback và điều chỉnh bám sát với yêu cầu dự án, nên team dev làm việc nhanh và ít xung đột các bên sau khi đã duyệt.
4. Các điểm chạm và luồng tích hợp hệ thống (Interfaces: POS, Payment Gateway, ERP/Kế toán) có được định nghĩa mượt mà không?	☒ Rất mượt mà ☐ Khá mượt mà ☐ Không mượt mà ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Mượt mà, tiện lợi, đáp ứng đúng nhu cầu và tối ưu được trải nghiệm người dùng

5. Quá trình nghiệm thu người dùng cuối (UAT) tại các cửa hàng thí điểm có hữu ích không?	☒ Rất hữu ích ☐ Khá hữu ích ☐ Không hữu ích lắm ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Có, đã giúp phát hiện ra điểm nghẽn hệ thống của Payment gateway, làm chậm quá trình thanh toán. Sau đó lỗi đã được khắc phục
6. Bạn đánh giá mức độ mượt mà khi chuyển đổi từ quy trình cũ (AS-IS) sang quy trình số hóa mới (TO-BE) như thế nào?	☒ Rất mượt mà ☐ Khá mượt mà ☐ Không mượt mà ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Rất mượt mà, nhân viên và khách hàng thích nghi nhanh với hệ thống mới.
7. Quá trình kiểm thử tính toàn vẹn của dữ liệu (Integration testing/Data migration) có được thực hiện toàn diện/kỹ lưỡng không?	☒ Rất kỹ lưỡng ☐ Khá kỹ lưỡng ☐ Không kỹ lưỡng lắm ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Kiểm tra rất kỹ từ trước khi chạy tại 5 cửa hàng, và sau đó có kiểm tra lại 1 lần nữa trước khi chạy tại cả 12 cửa hàng.
8. Quá trình triển khai thực tế (Go-live/Rollout) và bàn giao vận hành diễn ra có ổn định không?	☐ Rất ổn định ☒ Khá ổn định ☐ Không ổn định ☐ Hoàn toàn không	Nhận xét: Lúc đầu có trục trặc do cài đặt thiết bị khoảng 5 phút, nhưng team hỗ trợ đã có mặt kịp thời giải quyết, và sau đó hệ thống đã vận hành ổn định xuyên suốt.

PHẦN 3. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN & QUY TRÌNH QUẢN LÝ (PROJECT LIFE-CYCLE / PROCESS ISSUES)

1. Phương pháp quản lý dự án đang dùng (ví dụ: Agile, Phase-gate) có điểm nào gây cản trở tốc độ chuyển đổi số không? Nếu có, cụ thể là gì?

Phương pháp quản lý dự án đang tiếp cận là: Waterfall. Quy trình thực hiện gồm 5 mốc chính: Khởi động dự án (Initiating) - Lập kế hoạch (Planning) - Phát triển (Executing) - Kết thúc dự án (Closing).

Điểm tích cực là Phòng Tài vụ kiểm soát ngân sách rất chặt chẽ. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhược điểm cứng nhắc phần mềm, cụ thể: Trong giai đoạn UAT (Kiểm thử), khi đội CSKH phản hồi rằng tính năng 'nhập nội dung ghi lên bánh' trên giao diện Website hơi phức tạp cho khách hàng, việc chúng ta phải quay lại làm giấy tờ Yêu cầu thay đổi (Change Request) để xin duyệt tinh chỉnh lại UX/UI tốn quá nhiều thời gian.

→ *Đề xuất*: Đối với các dự án số hóa tiếp theo, chúng ta nên áp dụng lai ghép: Khung ngân sách quản lý theo Phase-gate, nhưng giai đoạn Phát triển (Executing) với Vendor thì nên chạy theo mô hình Agile/Scrum (đánh giá và tinh chỉnh phần mềm liên tục mỗi sprint) linh hoạt hơn.

2. Điều muốn thay đổi trong quy trình làm việc/phát triển sản phẩm của chúng ta?

Cần kéo **End users (Nhân viên Bếp và bộ phận CSKH)** tham gia vào dự án sớm hơn. Lần này, chúng ta đợi Vendor code xong hệ thống (bản MVP) rồi mới đưa cho bộ phận Vận hành test (UAT). Điều này khiến một số nhân sự Bếp bị 'ngợp' khi phải từ bỏ thói quen xem bill giấy/tin nhắn để chuyển sang nhìn màn hình Tablet/POS.

→ *Đề xuất*: Trong tương lai, ngay ở khâu Thiết kế (Planning), khi Vendor mới đưa ra bản vẽ thiết kế giao diện (Prototype), chúng ta cần cho đội Vận hành xem trước để họ đóng góp ý kiến xem thao tác bấm trên màn hình đã thuận tay khi đang làm bánh chưa, từ đó giảm thiểu sự phản kháng khi áp dụng công nghệ mới.

3. Đối với các dự án áp dụng công nghệ mới tương tự, bạn muốn tài liệu hướng dẫn (SOPs) hoặc quy trình chuyển giao được cải thiện/bổ sung thêm điều gì để dễ tiếp thu hơn?

Tài liệu vận hành (SOPs) mà Vendor bàn giao hiện tại đang hơi nặng về mặt văn bản và ngôn ngữ kỹ thuật (IT). Đối với đặc thù nhân sự ngành F&B (nhân viên Bếp, thu ngân cửa hàng) vốn

quen với cường độ làm việc nhanh và thao tác tay liên tục, việc đọc một bộ tài liệu dài là không khả thi.

→ *Đề xuất:*

- (1) Chuyển hóa SOPs thành các **Video hướng dẫn ngắn (Micro-learning)** hoặc các **Checklist/Infographic trực quan** dán ngay tại quầy POS và khu vực Bếp.
- (2) Bổ sung cực kỳ chi tiết **Quy trình dự phòng sự cố (Fallback Process)**. Ví dụ: Cần có hướng dẫn rõ ràng từng bước '*Nhân viên Bếp và CSKH phải làm gì, đối soát đơn hàng bằng tay ra sao nếu hệ thống rớt mạng hoặc lỗi cổng thanh toán trong 30 phút giờ cao điểm*' để đảm bảo không làm trễ bảnh sự kiện của khách hàng.

**Nhận nhận định đánh giá trên bám sát vào những rủi ro vận hành (Operational Risk) và sự thay đổi nhân sự (HR Impact) đã được nêu trong tài liệu Business Case.*

PHẦN 4. TỔNG KẾT (CLOSING)

1. Hãy liệt kê tối đa 5 nguyên nhân chính dẫn đến việc trượt tiến độ (nếu có) và cách phòng tránh trong tương lai?

Các nguyên nhân dẫn đến trượt tiến độ :

- **Sự phức tạp trong tích hợp hệ thống (Integration Gap):** Việc kết nối API giữa nền tảng D2C mới (Haravan) và hệ thống POS/Kế toán cũ của Hải Hà phát sinh nhiều rào cản kỹ thuật do dữ liệu nền tảng cũ thiếu sự đồng bộ.

→ *Cách phòng tránh:* Bắt buộc thực hiện Kiểm toán kỹ thuật một cách toàn diện ngay từ giai đoạn Planning. Cần tạo các bản test API thử nghiệm để đánh giá mức độ tương thích trước khi chốt giải pháp và phân bổ thời gian code.

- **Phát sinh yêu cầu nghiệp vụ ngoài lề (Scope Creep):** Trong quá trình triển khai thực tế, các phòng ban liên tục yêu cầu bổ sung thêm các tính năng rẽ nhánh hoặc các form báo cáo đặc thù không nằm trong tài liệu thiết kế ban đầu.

→ *Cách phòng tránh* : Thiết lập kỷ luật dự án bằng cách siết chặt quy trình Kiểm soát thay đổi. Mọi tính năng phát sinh nếu không phục vụ trực tiếp mục tiêu cốt lõi sẽ kiên quyết bị đẩy sang Phase 2.

- **Sự trì trệ trong thói quen vận hành (User Adoption Resistance):** Đội ngũ nhân viên tại cửa hàng và bếp mất quá nhiều thời gian để từ bỏ thói quen chốt đơn thủ công qua Zalo/điện thoại. Sự thiếu tin tưởng vào hệ thống tự động khiến quy trình bị ách tắc ngay tại điểm chạm cuối cùng.

→ *Cách phòng tránh*: Chú trọng công tác Quản trị thay đổi (Change Management) từ rất sớm. Không chỉ đào tạo thao tác kỹ thuật đơn thuần, mà phải gắn trực tiếp hiệu quả sử dụng hệ thống D2C mới vào hệ thống KPI đánh giá năng lực của từng ca trực cửa hàng.

2. Dự án có bị chậm trễ do phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài (ví dụ: Đối tác cung cấp phần mềm/Vendor, cổng thanh toán, nền tảng cũ) không? Đó là yếu tố nào và giải pháp khắc phục?

Dự án có sự chậm trễ do phụ thuộc vào Vendor (Harava) trong việc tùy chỉnh các tính năng đặc thù cho ngành bánh (Custom Order Logic) và việc duyệt hồ sơ từ Cổng thanh toán (VNPay/Momo).

Giải pháp khắc phục: Thay vì cố gắng đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án đã chủ động thực hiện cân nhắc chi phí để đưa ra quyết định đánh đổi có lợi nhất:

- Với Vendor (Haravan): Chúng tôi đã so sánh giữa Chi phí trả thêm để yêu cầu đội ngũ kỹ thuật của Vendor làm ngoài giờ (Premium/Crashing Cost) và Chi phí cơ hội của việc chậm Go-live 1 tuần. Kết quả cho thấy việc chấp nhận độ trễ 1 tuần giúp bảo vệ an toàn ngân sách CAPEX 2,7 tỷ VNĐ mà không làm suy giảm chất lượng tính năng.
- Với Cổng thanh toán: Nhằm tránh phát sinh phí dịch vụ ưu tiên để duyệt hồ sơ nhanh, dự án linh hoạt bật tính năng thanh toán Chuyển khoản thủ công (Bank Transfer) và COD trong tuần đầu tiên. Việc này giúp hệ thống vẫn có thể ghi nhận doanh thu ngay lập tức mà không phải chịu thêm các khoản chi phí ngoại lệ.

3. Nút thắt (bottleneck)/Root Cause lớn nhất trong toàn bộ quy trình triển khai số hóa này là gì?

Nút thắt lớn nhất là Tư duy vận hành thủ công . Hệ thống dù hiện đại nhưng quy trình xác nhận đơn tại một số cửa hàng vẫn bị trì trệ do nhân viên vẫn có thói quen chờ điện thoại hoặc nhắn tin xác nhận lại qua Zalo trước khi làm bánh. Điều này triệt tiêu lợi thế về tốc độ của hệ thống tự động.

4. Nếu bắt buộc phải làm lại, có MỘT điều duy nhất bạn muốn thay đổi là gì (liên quan đến quy trình/cách thức phối hợp, không nói về giải pháp kỹ thuật)?

Thay đổi chiến lược chuyển đổi (Cut-over Strategy). Thay vì chạy song song 2 hệ thống quá lâu gây quá tải, tôi sẽ chọn cách **'Hard Cut-over' (chuyển đổi dứt điểm)** nhưng có **giới hạn công suất**. Tức là, chọn hẳn 1 ngày ấn định để tắt hoàn toàn luồng nhận đơn thủ công qua Zalo, bắt buộc 100% đơn đổ về hệ thống mới, nhưng trong tuần đầu tiên sẽ chủ động **giới hạn số lượng đơn nhận mỗi giờ (Limit Slot)** để nhân viên làm quen áp lực, sau đó nói lỏng dần. Việc này ép quy trình đi vào quỹ đạo nhanh hơn.

5. Đối với dự án tiếp theo, chúng ta cần cải thiện điều gì trong cách tổ chức, quản trị thay đổi và triển khai dự án (ví dụ: quản lý timeline, phối hợp liên phòng ban, kiểm soát tiến độ, ra quyết định...)?

Quản trị sự thay đổi hiện tại đang mang tính chất 'Top-down' (Áp đặt từ Ban Giám đốc và Đội dự án xuống). Khối Vận hành (Bếp, CSKH) tuân thủ nhưng mang tâm lý phòng thủ.

→ *Điểm cần cải thiện*: Chúng ta cần xây dựng các cách thay đổi từ chính lực lượng cấp cơ sở. Ví dụ, thay vì để đội IT xuống training cho các Bếp, hãy chọn ra 1-2 Bếp trưởng hoặc Cửa hàng trưởng nhạy bén với công nghệ nhất ở giai đoạn Pilot, đào tạo họ thật kỹ. Chính những người này sẽ là người đi thuyết phục và hướng dẫn lại các nhân viên bếp khác. Tiếng nói từ người 'cùng làm chuyên môn' sẽ triệt tiêu được sức ỳ và sự phản kháng nội bộ hiệu quả hơn rất nhiều.

10. NGUỒN THAM KHẢO

Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). *e-Conomy SEA 2023 Report*. Trích từ https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/18380/e_conomy_sea_2023_report.pdf

World Bank. (2021). *Digital transformation in F&B: Technology and data application*. Trích từ <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099235003032234591/pdf/P167349-515e05d6-4aea-4c34-8a5b-d0849b4f3b91.pdf>